



Prosjekt Indre Viksfjord


Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT NR 1

APRIL 2012

(OPPSTARTRAPPORT)





INNHOLDSFORTEGNELSE

1. SAMMENDRAG	2
2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS	2
3. YTRE MILJØ	3
4. AKTIVITETER - FREMDRIFT	3
5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED	3

1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter fra 1. januar 2012 til og med 30. april 2012.

Aktivitetene har bestått i forberedende arbeider (møter, befaringer etc.) i perioden.

2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS

Under dette punktet kommer oversikt over uønskede hendelser, gjennomførte sikker jobb analyser (SJA) i prosjektet og antall personer direkte engasjert i praktiske oppgaver.

Ansatte fra engasjerte firma skal inneha ID bevis for anleggssektoren.

PR. 30. april 2012 ingen fysiske aktiviteter å rapportere.



OPPSTARTSRAPPORT – MÅNEDSRAPPORT APRIL 2012

3. YTRE MILJØ

Under punktet ytre miljø oppsummeres alt som er relevant med hensyn til ytre miljø, herunder søknader om dispensasjoner, når aktiviteter skjer i verneområder samt uhell knyttet til ytre miljø.

Pr: 30. april foregikk ingen aktiviteter relevant for ytre miljø.

4. AKTIVITETER - FREMDRIFT

Alle aktiviteter pr 30. april 2012 er av forberedende/administrativ art som følger:

Januar 2012: Søknad om tilskudd til prosjektet, utforming og innsending.

Februar 2012: Oppfølging søknad.

Mars 2012:

- Årsmøte i Indre Viksfjord Vel – orientering om prosjektet.
- Møte FMVE om prosjektet og avtale om pressemøte
- Forberedende arbeider og pressemøte

April 2012

- Mottak av tilsagnsbrev fra FMVE
- Møte Havforskningsinstituttet for diskusjon av rammer.
- Prosjektmøte med styret i Indre Viksfjord Vel – organisering av prosjekt.
- Planlegging og gjennomføring av møte med Agder Marine AS.
- Diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak.

Arbeidene er i startfasen og så langt har arbeidet gått ut på å forberede og organisere prosjektet. Aktivitets og fremdriftsplan er under utarbeidelse, se punkt 9.

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED

I mai er fokusområder som følger:

- Ferdigstille tidsplaner.
- Plan for informasjon og kunnskapsformidling.
- Etablere lenser for å "avskjære" grønnalgene før de flyter ut i Vikerøysundet og samtidig høste grønnalger som fanges av lensene. Møte Larvik Kommune/Brannvesenet om samarbeid.
- Etablere midlertidig adkomst og "kai" for gravemaskin på Vikerøya for å ta opp grønnalger. Sende søknad om tillatelse til dette.
- Søke om å etablere midlertidig deponi på Vikerøya.
- Etablere referansegruppe.
- Avtale med HI om deres oppgaver. Økonomiske rammer for HI's arbeid.
- Søke etter alternativer for opptak av grønnalger.
- Arbeide med løsning for å fjerne strandede Grønnalgerester.