



Prosjekt Indre Viksfjord

Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT NR 2

MAI 2012





Prosjekt Indre Viksfjord

Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT MAI 2012

Notatside



INNHOLDSFORTEGNELSE

1. SAMMENDRAG	3
2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS	3
3. YTRE MILJØ	3
4. AKTIVITETER - FREMDRIFT	4
5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED	4

1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter i mai 2012 (30. april – 1. juni).

Aktivitetene har bestått i forberedende arbeider (møter, befaringer etc.) i perioden. BT, JES og BN har foretatt flere befaringer av området og gjort en del observasjoner.

Oppsummering av observasjoner finnes i vedlegg 9.

2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS

HI og NIVA tok prøver i området 31. mai, ellers ingen fysiske aktiviteter å rapportere. HI og NIVA fulgte sin egen HMS standard ved prøvetaking.

3. YTRE MILJØ

Pr: 31. mai foregikk ingen aktiviteter relevant for ytre miljø.



MÅNEDSRAPPORT MAI 2012

4. AKTIVITETER - FREMDRIFT

Noen aktiviteter i mai 2012:

- Møte Havforskningsinstituttet. Fastlagt foreløpige økonomiske rammer.
- Diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak.
- Besluttet og valgt type lenser for avskjæring av grønnalger før det flyter ut i Vikerøysundet.
- Søkt om midlertidig vei og deponi på Vikerøya. Søknad medunderskrevet av grunneier.

- Etablering av referansegruppe. Konstituerende møte.
- Prøvetaking av sjøbunn på dypt vann utført av HI og NIVA.
- Fredag 1. juni: Møte og befaring av aktuelt arbeidsområde med representant fra REMU – leverandør av amfibie gravemaskin. Fra prosjektet BT, JES og BN

Arbeidene er fortsatt i startfasen og det er et betydelig arbeid å forberede og organisere prosjektet. Aktivitets og fremdriftsplan er, se punkt 9.

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED

I juni er fokusområder som følger:

- Etablere lenser for å "avskjære" grønnalgene før de flyter ut i Vikerøysundet og samtidig høste grønnalger som fanges av lensene. Møte Larvik Kommune/Brannvesenet om samarbeid.
- Etablere midlertidig adkomst og "kai" for gravemaskin på Vikerøya for å ta opp grønnalger. Sende søknad om tillatelse til dette hos FMVE.
- Etablere midlertidig deponi for grønnalger på Vikerøya.
- Analysere prøver og søke om disponering avhengig av resultat.
- Endelig avtale med HI om deres oppgaver.
- Søke etter alternativer for opptak av grønnalger og martaum.
- Arbeide med løsning for å fjerne strandede Grønnalgerester.
- Innhente pris på leie av Big Float Amfibie gravemaskin fra Sverige.
- Teste bruk av vakuumlaster til fjerning av grønnalger og grønnalgerester. - Pressemelding ved test av vakuumlaster.
- Kontakt med UMB med tanke på studentprosjekt.
- Etablere web løsning.