




Prosjekt Indre Viksfjord

Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT NR 5

SEPTEMBER 2012





Prosjekt Indre Viksfjord

Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT NR 5 - SEPTEMBER 2012

Notatside



INNHOLDSFORTEGNELSE

1. SAMMENDRAG	3
2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS.....	3
3. YTRE MILJØ	4
4. AKTIVITETER - FREMDRIFT	4
5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED	4

1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter i september 2012.

Aktiviteten i perioden har bestått i møter, befaringer etc. Søk etter alternativer for opptak har pågått løpende.

Lenser er tatt på land og forberedes for sesongen 2013, Det ble tatt miljøprøver midt i september. Alle prøveresultater forelå i slutten av september.

Søknad om mudringstillatelse med oppsummering er sendt FMVE.

2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS

Ved utførelse av arbeider følges HMS regler for det enkelte firma.

Ved ferdsel i båt er redningsvester tilgjengelig.

Ingen skader eller uønskede hendelser i perioden.



3. YTRE MILJØ

Ingen registrerte utslipp til, eller påvirkning av ytre miljø.

4. AKTIVITETER - FREMDRIFT

Noen aktiviteter i september 2012:

- Løpende diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak.
- Møte med leverandør/konsulent vedrørende WEB løsning. Første versjon testes.
- Regelmessig befarings av problemområder med båt.
- Fulgt opp effekt av lenser etablert for å "avskjære" grønnalgene før de flyter ut i Vikerøysundet. Grønnalger fanget av lensene høstet med gravemaskin.
- Det er tatt prøver og analysert mulig tilstedeværelse av salmonella og koliforme bakterier. Analysen viser ingen bakterier.
- Tatt prøver og analysert for miljøgifter.
- Gjennomgått analyseresultater øvrige prøver.
- Utarbeidet søknad om mudringstillatelse.
- Planlegge og oppstart mudring av et tynt lag sedimenter i avgrensede områder for å se om man samtidig fjerner grønnalgesporer og dermed hindrer tilvekst. Effekt av tiltaket vil dokumenteres i sesongen 2013.

Arbeidene med å organisere prosjektet, rapportskrivning og søk etter løsninger for opptak er fortsatt tunge oppgaver.

Aktivitets og fremdriftsplan er, se punkt 9.

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED

I oktober er fokusområder som følger:

- Søke om disponering av grønnalger og sediment basert på prøveresultater.
- Modellering av vannstrøm (første versjon) skal foreligge.
- Arbeidet med skjøtselplan påbegynnes.
- Rapport om observasjoner i fuglereservatet utarbeides.
- Oppsummering av fuglelivet i reservatet fra ornitologer.
- WEB side etableres.
- Utrede systematisk kontroll av næringssalter.
- Utprøve løsning for å samle grønnalger for opptak (harv).
- Diskutere mulige angrepsvinkler for å kunne redusere tilvekst av grønnalger med HI.
- Formalisere samarbeid med LKB