




Prosjekt Indre Viksfjord

Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT NR 7

NOVEMBER 2012





Prosjekt Indre Viksfjord

Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT NR 7 - NOVEMBER 2012

Notatside



INNHALDSFORTEGNELSE

1. SAMMENDRAG	3
2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS	4
3. YTRE MILJØ	4
4. AKTIVITETER - FREMDRIFT	4
5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED	4

1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter i november 2012. Månedsrapporten for november er en kort oppsummering av status og økonomi per 30. november.

Aktiviteten i perioden har bestått i møter, befaringer etc. HI tok opp strømmålere samt tok sediment prøver.

Mudringstillatelse ble gitt tidlig i november og mudringen startet 12. november og ble avsluttet 30. november. Totalt er det tatt opp ca. 1000 m³ sediment.

WEB siden benyttes nå aktivt for å informere om prosjektet og har medført effektivisering av kommunikasjonen ved at alle relevante dokumenter publiseres på web.



2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS

Ved utførelse av arbeider følges HMS regler for det enkelte firma.

Ved ferdsel i båt er redningsvester tilgjengelig.

Ingen skader eller uønskede hendelser i perioden.

3. YTRE MILJØ

Ingen registrerte utslipp til, eller påvirkning av ytre miljø.

4. AKTIVITETER - FREMDRIFT

Noen aktiviteter i november 2012:

- Løpende diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak.
- Disponering av sedimenter og grønnalgerester – Produktnavnet "*Viksfjord Sediment*" er registrert i henhold til Gjødselforeforskriften og mudrede sedimenter kan fritt benyttes til jordforbedring.
- Oppstart mudring av sedimenter og grønnalgerester 12. november.
- Modellering av vannstrøm (første versjon) skal foreligge.
- Utarbeidet foreløpig prosjektrapport (frist 3. desember 2012 kl. 08.00)
- WEB side operativ.
- Diskutere mulige angrepsvinkler for å kunne redusere tilvekst av grønnalger med HI.

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED

I desember er fokusområder som følger:

- Gjennomgå foreløpig årsrapport og korrigerer i henhold til innspill.
- Sørge for slutfakturering fra leverandører.
- Ferdigstille årsrapport – frist mandag 17. november kl. 08.00.
- Avslutte prosjektet økonomisk.